



RELATÓRIO DE GESTÃO DE PARCERIA

MÊS DE SETEMBRO

O repasse da primeira parcela do repasse de verbas realizado pela Prefeitura Municipal à Associação Comercial e Empresarial de São João da Boa Vista foi realizado dia 24/08/2018, tendo início as cotações para compra de materiais e realização de serviços, de acordo com o que consta no plano de trabalho apresentado pela instituição.

Foi contratada uma profissional para realização do projeto gráfico da decoração e alegorias da parada de natal, assim como foram apresentados os desenhos das fantasias da parada.

No que diz respeito a decoração de natal, foram instalados os suportes metálicos para os enfeites de rua nos locais propostos no plano de trabalho.

Sem mais para o momento,

São João da Boa Vista, 02 de setembro de 2018.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Diana Vasconcelos', written over a horizontal line.

Diana Margareth Vasconcelos de Abreu

Gestora da Parceria



RELATÓRIO DE GESTÃO DE PARCERIA

MÊS DE OUTUBRO

Durante o mês de outubro, foram iniciadas as compras de insumos para a confecção das fantasias e alegorias da Parada de Natal, bem como a aquisição de materiais para a realização da decoração de Natal.

Com a compra dos materiais deu-se início a confecção das fantasias e alegorias e os trabalhos no barracão da Prefeitura Municipal também começaram.

Foram feitas as instalações elétricas dos postinhos e nos demais locais previstos no plano de trabalho, onde haverá a instalação de luzes e mangueiras.

Sem mais para o momento,

São João da Boa Vista, 05 de novembro de 2018.

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Diana Margareth Vasconcelos de Abreu'. The signature is written in a cursive style and is positioned above a horizontal line.

Diana Margareth Vasconcelos de Abreu

Gestora da Parceria



RELATÓRIO DE GESTÃO DE PARCERIA

MÊS DE NOVEMBRO

Durante o mês de novembro foi dado prosseguimento às compras de materiais de consumo e permanentes para a confecção da decoração de Natal e Parada de Natal.

Também foram feitos os orçamentos para a contratação de serviços necessários para a realização da Parada de Natal.

Foram instalados os enfeites e materiais decorativos nos postes e nos prédios indicados no plano de trabalho.

Foi confeccionado um website para concentrar as informações referentes ao Natal, também foram providenciados materiais de divulgação para serem enviados à TV, rádios, jornais e mídias digitais.

As fantasias dos grupos de dança estão sendo finalizadas e a compra de sapatilhas e meias calças já foram realizadas.

A previsão para a inauguração da decoração natalina é dia 01 de dezembro com a realização da Missa Campal no Bairro Recanto do Jaguari, logo após será acesa as luzes de toda a cidade.

Sem mais para o momento,

São João da Boa Vista, 05 de dezembro de 2018.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Diana Vasconcelos', written over a horizontal line.

Diana Margareth Vasconcelos de Abreu

Gestora da Parceria



RELATÓRIO DE GESTÃO DE PARCERIA

MÊS DE DEZEMBRO

Os eventos natalinos ocorreram conforme previsto no cronograma constante no plano de trabalho. Dia 02/12/2018 foi realizada a chegada do Papai Noel no Bairro DER, e nos dias 09 e 16/12/2018 foram realizadas as apresentações da Parada de Natal.

Durante o mês de dezembro foram adquiridos produtos para realizar eventuais manutenções na decoração natalina, tais reparos foram realizados pelo pessoal da Prefeitura Municipal principalmente causadas pelas chuvas, mais recorrentes nesta época.

Não houve registro de depredações na iluminação e nos objetos decorativos devido a presença de equipe de segurança nos locais de maior movimentação de público.

No dia 28/12/2018 foi entregue a Departamento de Turismo um documento de solicitação de transferência de recursos financeiros entre rubricas, sendo que as mesmas foram aprovadas pela Diretora do Departamento e pela gestora da parceria.

Estamos no aguardo da prestação de contas que deverá ser apresentada pela Associação Comercial e Empresarial de São João da Boa Vista.

Sem mais para o momento.

São João da Boa Vista, 02 de janeiro de 2019.

A handwritten signature in black ink, reading 'Diana Vasconcelos de Abreu', is written over a horizontal line.

Diana Margareth Vasconcelos de Abreu

Gestora da Parceria



RELATÓRIO DE GESTÃO DE PARCERIA

MÊS DE JANEIRO

As decorações instaladas na cidade foram desmontadas entre os dias 02 e 11 de janeiro.

As documentações referente às compras, pagamentos e guias foram enviadas ao Departamento de Turismo, dando assim início a prestação de contas sob minha fiscalização.

Sem mais para o momento,

São João da Boa Vista, 02 de fevereiro de 2019.

A handwritten signature in black ink, reading "Diana Margareth Vasconcelos de Abreu", written over a horizontal line.

Diana Margareth Vasconcelos de Abreu

Gestora da Parceria