



RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

MÊS DE SETEMBRO

Aos três dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, nos reunimos para avaliar os procedimentos realizados no mês de setembro. Constatamos que foi realizada a assinatura do contrato entre as partes. Houve também uma readequação no cronograma em virtude das novas datas de depósito das parcelas referentes ao convênio. Para tal, a Associação Comercial e empresarial de São João da Boa Vista procedeu com a abertura de conta para recebimento dos fundos.

Meire Luciana Mariotto

Carlos Augusto Castilho

Iovanca Fayeza Uala Borges



RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

MÊS DE OUTUBRO

Aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, nos reunimos para avaliar os procedimentos realizados no mês de outubro. Constatamos que foi realizado o depósito da primeira parcela do convênio no valor de R\$ 250.000,00 no dia 01/10/2019. Com isso, deu-se início à esquematização da decoração e Parada e Natal, bem como as cotações e aquisições de insumos. A parte elétrica da decoração nas ruas e algumas estruturas foram instaladas. No dia 15/10 foi realizado o pagamento da segunda parcela do convênio no valor de R\$ 100.000,00.

Meire Luciana Mariotto

Carlos Augusto Castilho

Iovanca Fayeza Uala Borges



RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

MÊS DE NOVEMBRO

Aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, nos reunimos para avaliar os procedimentos realizados no mês de novembro. Constatamos o depósito da terceira parcela do convênio no valor de R\$ 100.000,00 no dia 14/11/2019. Ao longo do referido mês continuaram as compras de materiais para a confecção das fantasias, alegorias e decoração de Natal, e também foram realizados orçamentos para contratação de serviços para a Parada de Natal. Toda a decoração foi Deu-se início também a divulgação da programação de Natal, onde a Associação Comercial providenciou a confecção dos materiais para esta divulgação (rádio, TV, mídias sociais, jornais impressos, cartazes, etc.) juntamente com a assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal. Também foi criado um site específico para o Natal. A inauguração da decoração foi dia 30/11/2019 na Praça Benedito Galli, com a realização da Missa Campal.

Meire Luciana Mariotto

Carlos Augusto Castilho

Iovanca Fayeza Uala Borges



RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

MÊS DE DEZEMBRO

Aos seis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, nos reunimos para avaliar os procedimentos realizados no mês de dezembro. Constatamos que no referido mês foram adquiridos produtos para a manutenção da decoração de natal, e ficou à disposição durante todo o período uma equipe para prestar serviços em caso de ocorrências, os materiais danificados foram concertados ou trocados. As fantasias e alegorias foram finalizadas e os últimos contratos foram firmados, dentre eles: serviço de sonorização, banheiro químico, seguranças, equipe de apoio e demais estruturas. As duas edições da Parada de Natal foram realizadas nas datas previstas no Plano de trabalho, dia 08 e 15 de dezembro, sem nenhum incidente.

Meire Luciana Mariotto

Carlos Augusto Castilho

Iovanca Fayeza Uala Borges