

## COMPILAÇÃO DOS RELATÓRIO DE ATIVIDADES

A Associação Comercial e Empresarial de São João da Boa Vista, inscrita no CNPJ sob nº 59.766.741/0001-20, representada por seu dirigente, Candido Alex Pandini, em atendimento ao estabelecido no Termo de Colaboração nº 004/2018, vem apresentar o relatório compilado de atividades, referentes aos meses em questão:

### SETEMBRO/2018

- Tendo em vista a assinatura dos contratos, foi realizada nesse mês de setembro a abertura de conta corrente no Banco do Brasil (Ag: 0065-5 / CC: 54.765-4) visando receber os fundos da Prefeitura Municipal. Uma vez realizado o repasse, tiveram início as cotações para compra de materiais, especialmente dos relacionados à iluminação da cidade.
- Foi contratada a profissional Helen Mundoca para a realização e finalização dos projetos relativos a Decoração de Natal e alegorias da Parada de Natal. Os sketches e rascunhos das fantasias foram elaborados pelo Ateliê Bihello, que ficará responsável por sua confecção.
- Foram ainda realizadas reuniões com grupos de dança e teatro local, visando organizar o elenco da Parada de Natal.
- Em relação a decoração de Natal, também foram preparados sketches que foram apresentados à Comissão de Monitoramento e Avaliação para aprovação. Uma vez aprovados, foi dado início à instalação dos suportes metálicos da decoração natalina (“postinhos”) nos seguintes locais: Avenida Dona Gertrudes, Praça Gov. Armando Salles de Oliveira, Rua Ademar de Barros, Rua Getúlio Vargas, Rua Henrique Cabral de Vasconcellos, Rua Prudente de Moraes e Rua Saldanha Marinho.
- Neste mês, já foram investidos R\$ 6.066,43 em compra de insumos, produtos e ferramentas para a montagem da Decoração e Parada de Natal.

### OUTUBRO/2018

- Com os projetos, a Associação Comercial liberou uma verba de R\$ 9.046,50 de fundo próprio, visando a realização das compras de materiais para a confecção de fantasias e alegorias dos desfiles do Natal, e o pagamento de parte do serviço prestado pela produtora contratada para o evento.
- Paralelamente, tiveram início os trabalhos de confecção das fantasias e montagem das alegorias (da Parada e da Decoração de Natal), utilizando os insumos adquiridos e os materiais em estoque nos barracões supracitados no projeto anteriormente apresentado.
- Foi iniciado também a instalação elétrica nos referidos “postinhos”, instalados nas ruas previstas no plano de trabalho, entregue anteriormente a Prefeitura Municipal.
- Neste mês, já foram investidos R\$ 106.089,78 em compra de insumos, produtos e ferramentas para a montagem da Decoração e Parada de Natal.

## NOVEMBRO / 2018

- Durante todo o mês de novembro, foi dado segmento a compra de produtos visando a confecção dos materiais necessários para a Decoração e Parada de Natal.
- Na primeira quinzena do mês foram realizados os orçamentos para contratações de diversos serviços, objetivando a realização da Parada de Natal. Após análise das propostas, foram considerados critérios técnico-comerciais para as contratações.
- Nessa segunda quinzena, estão sendo realizadas as instalações dos enfeites e materiais decorativos nas ruas e prédios da cidade. Dado o andamento da instalação – e não havendo contratemplos imprevistos – a previsão é que todo o projeto apresentado pela ACE esteja instalado nas ruas até o dia 30/11, permitindo assim a inauguração oficial da decoração no dia 01/12, após a realização da missa campal.
- Também já foram confeccionados os materiais de divulgação do Natal, como spots de rádio, VTs para TV local e regional, cartazes, anúncios impressos, etc. Todo material foi enviado para aprovação da Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal, visando primar pela aplicação das logomarcas da administração pública. Todos materiais foram aprovados e se encontram liberados para veiculação.
- Desta forma, também foram realizadas as reservas de mídia, para a veiculação dos materiais, que teve início no dia 26/11.

- Também foi confeccionado o site [www.natalemsaojoao.com.br](http://www.natalemsaojoao.com.br), visando concentrar as informações sobre o Natal da cidade, permitido a consulta de toda a população.
- Em relação a Parada de Natal, os grupos de dança participantes tiveram as medidas de seus alunos colhidos e as fantasias estão sendo finalizadas. Também já foi realizada a compra de sapatilhas e meias calças, que serão doadas após o evento aos grupos de dança participantes.
- Também foram compradas balas sortidas e mastigáveis para distribuição na Parada de Natal, chegada do Papai Noel no DER e na Casinha do Papai Noel, instalada na praça Cel. Joaquim José.
- Neste mês, já foram investidos R\$ 119.652,30 em compra de insumos, produtos e ferramentas para a montagem da Decoração e Parada de Natal.

## DEZEMBRO / 2018

- Durante todo o mês de dezembro, foram adquiridos alguns produtos para manutenção da decoração da iluminação da cidade, além de itens para dar seguimento à confecção dos materiais necessários para a Parada de Natal.
- Nos primeiros dias do mês foram firmados os contratos de prestação de serviços de sonorização, equipe de apoio, seguranças, locação de banheiros químicos e demais, objetivando a realização da Parada de Natal. Foram considerados critérios técnico-comerciais para as contratações, que se firmaram nesta data.
- Já no dia 02/12, conforme previsto, foi realizada a “Chegada do Papai Noel”, na Rua Henrique Cabral de Vasconcelos. Foi estimado um público de cerca de 3 mil pessoas nessa oportunidade.
- Nos dias 09 e 16 do mês em questão, foram realizadas as apresentações da Parada de Natal. A ACE deslocou parte de seus colaboradores para auxiliar nas mais diversas funções necessárias durante o evento, que transcorreram sem nenhum incidente. A avenida Dona Gertrudes recebeu um grande público, que apreciou em ambas datas o trabalho feito por toda equipe.
- Durante o mês de dezembro, devido à presença da equipe de apoio contratada em pontos estratégicos, não houve relatos de depredações nas alegorias e iluminação da decoração de Natal.
- Durante todo mês, também foram realizadas ações para manutenção da decoração da cidade, que acabou sofrendo avarias decorrentes do intemperismo, principalmente as pancadas de chuva.

## JANEIRO / 2019

- Durante os primeiros dias do mês de janeiro, foram desmontadas e retiradas as decorações instaladas nos pontos antes definidos.
- No âmbito burocrático da parceria, as últimas guias de INSS e ISS foram recolhidas, bem com a guia de recolhimento de saldo não utilizado no valor de R\$ 2.162,49.

Me coloco a disposição para esclarecimentos adicionais que sejam necessários, decorrentes da análise deste relatório por parte da Comissão de Monitoramento e Avaliação.

Atenciosamente,

**Candido Alex Pandini**  
**Presidente da ACE São João**